

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI

maakunnan kehittämisraha



PIRKANMAAN LIITTO

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Hankkeen nimi: | MAL-verkosto | | |
| Hankkeen toteutusaika: | 1.1.2010-31.12.2011. Verkoston toiminnalle tullaan hakemaan jatkorahoitusta vuosille 2012-2013. | | |
| Toteuttaja: | Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä | | |
| Yhteyshenkilö: | projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki | | |
| Puhelin: | 040 5793396 | Fax: | |
| Sähköposti: | kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi | | |
| Raportointijakso: | 1.1.-30.6.2011 | | |

HANKKEEN HENKILÖSTÖ HANKKEEN AIKANA:

| Henkilö: | Tehtävänimike ja vastuualue projektissa: |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Kimmo Kurunmäki | projektipäällikkö: projektihallinto, kokonaisvastuu |
| Marja Uusivuori | suunnittelija: projektihallinto, osavastuu |
| Jani Hanhijärvi | hankesuunnittelija: selvitystyön toteuttaminen 1.11.2010-31.1.2011 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN¹⁾ KOKOONPANO HANKKEEN AIKANA (täytetään loppuraportoinnin yhteydessä):

| Puheenjohtaja, jäsenet ja sihteeri | Organisaatio |
|-------------------------------------------|---------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1) Mikäli hankkeen toteutusta varten perustettiin ohjausryhmän lisäksi muita hankkeen toteutukseen osallistuneita ryhmiä, laitetaan ryhmien kokoonpano ja tarkoitus liitteeksi loppuraporttiin

HANKKEEN TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖTAHOT:

Työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö, Kuntaliitto, Sitra, Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, DEMO-verkosto, Pirkanmaan liitto, verkoston KOKO-alueet

HANKKEEN KESKEISET TAVOITTEET (VRT. HANKESUUNNITELMA) JA ARVIO NIIDEN SAAVUTTAMISESTA:

MAL-verkoston toimenpidekokonaisuudet vuonna 2011 jäsenyivät verkoston sisäisten teemaryhmien mukaan. Jokainen toimenpidekokonaisuus perustuu alueiden väliseen yhteistyöhön ja käytäntöjen välittämiseen. Verkoston koordinaatio on mukana jokaisen toimenpidekokonaisuuden toteutuksessa.

VUOTTA 2011 KOSKEVA SUUNNITELMA SEKÄ TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN RAPORTOINTIJAKSOLLA 1.1.-30.6.2011**Toimenpidekokonaisuus I: Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko**

Tavoite1: Laaditaan teemaryhmän omana työnä yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensopivuuden kriteerit. Vaiheen toteuttaminen ajoittuu kevätkaudelle 2011 (jatketaan tarvittaessa syyskaudella 2011).

Toteutuminen: Raportointijaksolla laadittiin kriteeristöä eri työpajoissa. Kriteeristön tarkentaminen jatkuu syksyllä.

Tavoite 2: Käynnistetään esiselvitys yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamisen suunnitelmasta.

Toteutetaan verkoston toimenpidekokonaisuuden ostopalveluna. Esiselvityksellä pohjustetaan yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamissuunnitelman mallin pilotointia (2012).

Toteutuminen: Esiselvitys oli suunniteltu käynnistyvän syksyllä 2011, ei raportointikaudella. Ostopalveluna tehtävä esiselvitys on tällä hetkellä (5.9.2011) tarjouspyyntövaiheessa, eli etenee suunnitelmien mukaisesti.

Toimenpidekokonaisuutta koskevat yleistavoitteet toteutuivat raportointijaksolla vertaistuen järjestämisenä (teematyöpajat), hyvien käytäntöjen esittelyinä (verkostotapaamiset), seudullisten suunnitteluprosessien tukemisena (aluekäynnit) ja yhteistyönä muiden kehityshankkeiden ja organisaatioiden kanssa.

Toimenpidekokonaisuus II: Maankäyttöpolitiikka

Tavoite 1: Käynnistetään toimenpide, jossa kehitetään palveluvyöhykepohjaista seudullista sopimusmallia hajarakentamisen hallintaan.

Toteutuminen: Käynnistyy verkoston ostopalveluna raportointijakson ulkopuolella syksyllä 2011. Parhailaan (5.9.) on menossa tarjouspyyntövaihe.

Tavoite 2: Vyöhykemallin pilointi alueilla niiden oman rakennemalli-, kaavoitus- ym. suunnittelun yhteydessä (ei tarkempaa aikataulua tiedossa; joltain osin voi käynnistyä 2011 puolella).

Toteutuminen: Toteutetaan soveltuvin osin (toimenpiteen kohdeseutujen tilanteen mukaan) vuoden 2012 puolella em. ostopalvelun tukemana.

Toimenpidekokonaisuutta koskevat yleistavoitteet toteutuivat raportointijaksolla hajarakentamisen hallinnan nykytilan kartoituksena ja vertaistuen järjestämisenä (teematyöpaja) sekä seudullisten prosessien tukemisena (aluekäynnit) ja yhteistyönä muiden kehittämishankkeiden ja organisaatioiden kanssa.

Toimenpidekokonaisuus III: Kaupunki-maaseutu

Tavoite 1: Kartoitetaan alueiden keskeiset paikkatieto- ja välineet ja aineistot sekä määritellään tarvittavat lähtöaineistot ja näkökulmat, 2011

Toteutuminen: Toukokuussa käynnistyi Maapaikka I -erillishanke yhteistyössä DEMO-verkoston kanssa. Hankkeessa luodaan malli maaseutumaisen alueiden maankäytön ja palvelujen paikkatietopohjaiseen suunnitteluun kunta- ja seutasolla.

Tavoite 2: Laaditaan malli työkalusta tukeutuen toimenpiteessä mukana olevien seutujen tilanteisiin (vrt. vaihe 1), 2011-2012

Toteutuminen: Ks. edellä. Toteutuu Maapaikka-hankkeen myöhemmissä vaiheissa.

Toimenpidekokonaisuutta koskevat yleistavoitteet toteutuivat raportointijaksolla maaseutumaisten alueiden suunnittelun vertaistuen järjestämisenä, suunnittelutyökalujen esittelyinä ja asiantuntijapuheenvuoroina (teematyöpaja) sekä seudullisten prosessien tukemisena (aluekäynnit) ja yhteistyönä muiden kehittämishankkeiden ja organisaatioiden kanssa.

Toimenpidekokonaisuus IV: Kuntayhteistyö

Tavoite 1: Kartoitus kuntayhteistyön (MAL-näkökulma) pullonkaloista ja kehittämistarpeista yleisesti.

Toteutuminen: Käsitelty työpajassa, pohdittu selvitystarpeita teemaryhmässä.

Tavoite 2: Elinkeinoelämän vuorovaikutuksen kehittäminen seudullisissa kuntayhteistyöprosesseissa (MAL-näkökulma). Verkoston omarahoitteinen toimenpide 11/2010-2/2011 ja sen jatkotoimet.

Toteutuminen: Toteutettiin Elinkeinoelämän rooli seudullisessa suunnittelussa -selvitys. Raportti TEM:n KOKO-sarjassa. Käynnistettiin jatkotoimenpiteen suunnittelu.

Toimenpidekokonaisuutta koskevat yleistavoitteet toteutuivat raportointijaksolla kuntayhteistyön ongelmakohtien pohdinnoilla, vertaistuen järjestämisenä (teematyöpaja), seudullisten prosessien tukemisena (aluekäynnit) ja yhteistyönä muiden kehityshankkeiden ja organisaatioiden kanssa.

Muita tavoitteita:

Vahvistaa asumisen ja liikenteen näkökulmia: Järjestettiin asumisen strategisen suunnittelun koulutus yhdessä DEMO-verkoston kanssa.

Hyvien käytäntöjen levittäminen: toteutunut MALLipankin täydentämisellä ja käytäntöjen esittelyillä teematyöpajoissa ja verkostotapaamisissa.

Ohjausryhmän toiminta: Ohjausryhmä piti raportointijaksolla yhden varsinaisen ja yhden sähköpostikokouksen.

Viestintä: Otettiin käyttöön uudet, verkoston omat, www-sivut. Julkaistiin verkostoesite, jota jaettiin aktiivisesti mm.

JoukkOKOhtauksessa. Verkoston jäsenalueille ja sidosjoukoille lähetettiin verkostokirjeet (2) ja yhdyshenkilöitä tiedotettiin aktiivisesti sähköpostein.

Lisäksi on osallistuttu KOKO:n ja KOKO-verkoston tilaisuuksiin.

HANKKEEN KESKEISET TOTEUTETUT TOIMENPITEET:

- "Elinkeinoelämän rooli seudullisessa suunnittelussa". Raportti, toteutusaika 11/2010-2/2011
- "Asumisen strateginen suunnittelu" -koulutus 8.-9.6.2011. Toteutus yhteistyössä DEMO-verkoston kanssa
- Verkostotapaaminen ja teemakokoukset/-työpajat, ks. liite.
- Joukkokokoukset 3.-5.5.2011 Hämeenlinnassa, MAL-verkoston sessio.
- Viestintä: www-sivut, verkostoesite, verkostokirjeet.
- Ohjausryhmä: Kokoukset suunnitellun mukaisesti
- MAL-verkoston alueille suunnattu palautekysely verkoston toiminnasta

Alueet jatkoivat raportointikaudella aktiivista osallistumista verkoston tilaisuuksiin ja teematyöskentelyyn. Konkreettisten selvitysten suunnittelu ja käynnistäminen motivoi alueita, mutta ennen kaikkea yhteiset kokoontumiset ja ajatustenvaihdot seudullisesta MALtoiminnasta nähtiin antoisiksi. Vuoden 2011 alussa tehdyn palautekyselyn perusteella verkoston koordinoitiin ja toiminnan sisältöihin ollaan oltu tyytyväisiä. Valtakunnalliset toimijat, ministeriöt ja Kuntaliitto, ovat olleet hyvin aktiivisia ja toiminnasta kiinnostuneita niin ohjausryhmässä kuin teemakouksissa ja työpajoissa. Hyvät käytännöt, keskeiset MAL-haasteet ja muut seikat välittyvät hyvin seutujen ja valtakunnallisten toimijoiden välillä. Hankkeiden ja muiden toimenpiteiden toteuttamiseen on ollut halukkaita kohdealueita. Useita laajempia toimenpiteitä on juuri käynnistynyt tai käynnistymässä, eli vaikuttavuus niiden osalta selviää myöhemmin.

KUVAUS HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA, VAIKUTUKSISTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN KANNALTA, TIETOYHTEISKUNTAVAIKUTUKSISTA (täytetään loppuraportoinnin yhteydessä)

OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA (täytetään loppuraportoinnin yhteydessä)

HANKKEEN HYÖDYNTÄMINEN JATKOSSA, JÄTKOTOIMENPITEET JA TOTEUTUSVASTUU (loppuraportissa selvitys siitä, MITEN JA MILLÄ RESURSSILLA HANKKEESSA TUETTUA/ ALKUUN SAATUA TOIMINTAA ON TARKOITUS JATKAA)

Hanke jatkuu vuoden 2011 loppuun. Hankkeen hyödyntämisestä, jatkotoimenpiteistä ja toteutusvastuista raportoidaan hankkeen loppuraportissa. Verkoston koordinaatio valmistelee toiminnan jatkoa vuosille 2012-2013. Pirkanmaan liitolle ja TEM:lle on elokuussa 2011 toimitettu alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2012. Tarkoitus on jatkaa toimintaa alueiden tärkeiksi kokemien teemojen ja niitä toteuttavien toimenpiteiden pohjalta.

HANKKEESSA TUOTETTU MATERIAALI TOTEUTUSAIKANA²⁾ (CD-ROM-levyt, Internet-sivut, julkaisut, markkinointiesitteet tai muut esitteet, seminaariaineistot, videot jne.)

| Tuotettu materiaali | Kustannus |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Verkostotilaisuuksiin ja -tilaisuuksista tuotettu sähköinen materiaali, koordinaatiotyönä | 0 |
| Hyvien käytäntöjen MALLipankki (sähköinen), kokoamista jatkettu koordinaatiotyönä | 0 |
| Elinkeinoelämän rooli seudullisessa suunnittelussa -raportti, painettuna ja sähköisenä | 4247 |
| Verkostoeseite, painettuna ja sähköisenä | 2411 |
| www-sivut | 4420 |

1) Hankkeen tuottamasta keskeisestä materiaalista on toimitettava aina yksi näytekappale Pirkanmaan liittoon hankkeen yhteyshenkilölle. Internet-sivujen osalta on ilmoitettava osoite.

Hankkeessa ei ole tuotettu em. materiaaleja toteutusaikana

HANKKEEN MÄÄRÄLLISET TYÖPAIKKATULOKSET (H= HANKEHAKEMUKSESSA MAINITTU, T= TOTEUTUNUT), KPL-MÄÄRÄ (erillisellä liitteellä yksilöitävä y-tunnuksittain se yritys/ ne yritykset, joihin tässä ilmoitetut työpaikat ovat syntyneet)

| | H | T |
|---------------------------------|---|---|
| Uudet miestyöpaikat | 0 | 0 |
| Uudet naistyöpaikat | 0 | 0 |
| Uudet työpaikat yhteensä | 0 | 0 |

HANKKEEN MUUT TULOKSET (erillisellä liitteellä yksilöitävä y-tunnuksittain uudet yritykset ja tuetut yritykset)

| Indikaattori | H | T |
|----------------------------|---|---|
| Uusien yritysten lukumäärä | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------------------------|---|---|
| Naisyrittäjien lukumäärä | 0 | 0 |
| Tuettujen yritysten lukumäärä | 0 | 0 |
| Hankkeessa mukana olevien yritysten lukumäärä | 0 | 0 |
| Koulutettavien/koulutettujen määrä | 0 | 0 |

KESKEISET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA

Hankkeen toteuttamisessa ei ole ilmennyt merkittäviä ongelmia. Verkoston jäsenalueiden joukko on hyvin heterogeeninen ja niiden tietotarpeet ja osallistumisen resurssit vaihtelevia. Viestinnän kohderyhmiä on lukuisia, minkä vuoksi kohdennetun viestinnän toteuttaminen on käytettävien resurssien puitteissa ajoittain haasteellista. Myös vastavuoroisuus viestinnässä eri kohderyhmien kanssa on vaativaa. Pystyäksemme tulokselliseen viestintään, olemme toimineet v. 2010 laatimamme viestintäsuunnitelman mukaisesti. Saadun palautteen perusteella viestintä toimii nykyisin hyvin.

Allekirjoitus/ allekirjoitukset*

Tampere, xx.09.2011

Paikka ja päiväys

Päivi Nurminen, seutujohtaja

Nimenselvennys ja asema organisaatiossa

Nimenselvennys ja asema organisaatiossa

Nimenselvennys ja asema organisaatiossa

Nimenselvennys ja asema organisaatiossa

Nimenselvennys ja asema organisaatiossa

Nimenselvennys ja asema organisaatiossa

Nimenselvennys ja asema organisaatiossa

Nimenselvennys ja asema organisaatiossa

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Liitteet: | MAL-tilaisuudet 1.1.-30.6.2011 |
| kpl | Ohjausryhmän kokoonpano 31.12.2010 |

* Loppuraportti on toimitettava organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön/ henkilöiden allekirjoittamana. Yhteishankkeissa loppuraportti on oltava kaikkien osatoteuttajien allekirjoittama ellei toteuttajien keskinäisessä yhteishanketta koskevassa sopimuksessa toisin ole sovittu.