

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI

maakunnan kehittämisenraha



PIRKANMAAN LIITTO

Hankkeen nimi:	MAL-verkosto		
Hankkeen toteutusaika:	1.1.2010-31.12.2011 (jatkohakemus 2012)		
Toteuttaja:	Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä		
Yhteyshenkilö:	Kimmo Kurunmäki		
Puhelin:	040 5793396	Fax:	
Sähköposti:	kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi		
Raportointijakso:	1.7.-31.12.2011		

HANKKEEN HENKILÖSTÖ HANKKEEN AIKANA:

Henkilö:	Tehtävänimike ja vastuualue projektissa:
Kimmo Kurunmäki	projektipäällikkö, kokonaisvastuu ja toimenpiteet
MarjaUusivuori	suunnittelija, toimenpiteet ja viestintä
Jani Hanhijärvi	hankesuunnittelija 5.9.-31.12.2011, hankevalmistelu

HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN¹⁾ KOKOONPANO HANKKEEN AIKANA (täytetään loppuraportoinnin yhteydessä):

Puheenjohtaja, jäsenet ja sihteeri	Organisaatio

1) Mikäli hankkeen toteutusta varten perustettiin ohjausryhmän lisäksi muita hankkeen toteutukseen osallistuneita ryhmiä, laitetaan ryhmien kokoonpano ja tarkoitus liitteeksi loppuraporttiin

HANKKEEN TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖTAHOT:

Työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö, Kuntaliitto, Sitra, Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, DEMO-verkosto, Pirkanmaan liitto, verkoston KOKO-alueet.

HANKKEEN KESKEISET TAVOITTEET (VRT. HANKESUUNNITELMA) JA ARVIO NIIDEN SAAVUTTAMISESTA:

MAL-verkoston toimenpidekokonaisuudet vuonna 2011 jäsenyivät verkoston sisäisten teemaryhmien mukaan. Jokainen toimenpidekokonaisuus perustuu alueiden väliseen yhteistyöhön ja käytäntöjen välittämiseen. Verkoston koordinaatio on mukana jokaisen toimenpidekokonaisuuden toteutuksessa.

VUOTTA 2011 KOSKEVA SUUNNITELMA SEKÄ TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN RAPORTOINTIJAKSOLLA 1.7.-31.12.2011**Toimenpidekokonaisuus I: Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko**

Tavoite1: Laaditaan teemaryhmän omana työnä yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensopivuuden kriteerit. Vaiheen toteuttaminen ajoittuu kevätkaudelle 2011 (jatketaan tarvittaessa syyskaudella 2011).

Toteutuminen: Raportointijaksolla saatettiin loppuun keväällä aloitettu kriteerien laadinta eri työpajoissa. Yhteenvedo löytyy verkoston nettisivuilta.

Tavoite 2: Käynnistetään esiselvitys yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamisen suunnitelmasta.

Toteutetaan verkoston toimenpidekokonaisuuden ostopalveluna. Esiselvityksellä pohjustetaan yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamissuunnitelman mallin pilotointia (2012).

Toteutuminen: Kilpailutus ja konsultin valinta syksyllä 2011. Selvitys toteutetaan 2-10/2012.

Toimenpidekokonaisuutta koskevat yleistavoitteet toteutuivat raportointijaksolla hyvien käytäntöjen esittelyinä (verkostotapaamiset) ja seudullisten suunnitteluprosessien tukemisena (aluekäynnit).

Toimenpidekokonaisuus II: Maankäyttöpoliitiikka

Tavoite 1: Käynnistetään toimenpide, jossa kehitetään palveluvyöhykepohjaista seudullista sopimusmallia hajakentämisen hallintaan.

Toteutuminen: Kilpailutus ja konsultin valinta syksyllä 2011. Käynnistystilaisuus 11/2011. Varsinainen toteutus 2-12/2012.

Tavoite 2: Vyöhykemallin pilotointi alueilla niiden oman rakennemalli-, kaavoitus- ym. suunnittelun yhteydessä (ei tarkempaa aikataulua tiedossa; joltain osin voi käynnistyä 2011 puolella).

Toteutuminen: Toteutetaan soveltuvin osin (toimenpiteen kohdeseutujen tilanteen mukaan) vuoden 2012 puolella em. ostopalvelun tukemana.

Toimenpidekokonaisuutta koskevat yleistavoitteet toteutuivat raportointijaksolla seudullisten prosessien tukemisena (aluekäynnit) ja yhteistyönä muiden kehittämishankkeiden ja organisaatioiden kanssa.

Toimenpidekokonaisuus III: Kaupunki-maaseutu

Tavoite 1: Kartoitetaan alueiden keskeiset paikkatietotoimijat, välineet ja aineistotaso sekä määritellään tarvittavat lähtöaineistot ja näkökulmat, 2011

Toteutuminen: Toukokuussa käynnistyi Maapaikka I -erillishanke yhteistyössä DEMO-verkoston ja Aalto-yliopiston kanssa. Hankkeessa luodaan malli maaseutumaisen alueiden maankäytön ja palvelujen paikkatietopohjaiseen suunnitteluun kunta- ja seututasolla.

Tavoite 2: Laaditaan malli työkalusta tukeutuen toimenpiteessä mukana olevien seutujen tilanteisiin (vrt. vaihe 1), 2011-2012

Toteutuminen: Ks. edellä. Toteutuu Maapaikka-hankkeessa 2011-2012.

Toimenpidekokonaisuutta koskevat yleistavoitteet toteutuivat raportointijaksolla maaseutumaisen alueiden suunnittelun vertaistuen järjestämisenä ja asiantuntijapuheenvuoroina (Maapaikka-hankkeen tilaisuudet).

Toimenpidekokonaisuus IV: Kuntayhteistyö

Tavoite 1: Kartoitus kuntayhteistyön (MAL-näkökulma) pullonkauloista ja kehittämistarpeista yleisesti.

Toteutuminen: Käsitelty työpajassa, pohdittu selvitystarpeita teemaryhmässä.

Tavoite 2: Elinkeinoelämän vuorovaikutuksen kehittäminen seudullisissa kuntayhteistyöprosesseissa (MAL-näkökulma). Verkoston omarahoitteinen toimenpide 11/2010-2/2011 ja sen jatkotoimet.

Toteutuminen: Toteutettiin edellisen raportointijakson aikana Elinkeinoelämän rooli seudullisessa suunnittelussa - selvitys. Raportti TEM:n KOKO-sarjassa. Tällä raportointijaksolla valmisteltiin elinkeinoelämän vuorovaikutuksen jatkohanketta, jonka toteuttamisesta päätetään v. 2012. Edelleen, valmisteltiin kansalaisvuorovaikutuksen kehittämistoimia seuduille kohdistuvana asiantuntijaneuvontana.

Toimenpidekokonaisuutta koskevat yleistavoitteet toteutuivat raportointijaksolla kuntayhteistyön ongelmakohtien pohdintoilla ja vertaistuen järjestämisenä (teematyöpaja).

Muita toteutuksia:

Koulutus: järjestettiin ostopalveluna strategisen MAL-suunnittelun 2-päiväinen koulutus verkoston jäsenalueille.

Toteuttajana Aalto-yliopisto.

Hyvien käytäntöjen levittäminen: toteutunut MALLipankin täydentämisellä ja käytäntöjen esittelyillä teematyöpajoissa ja verkostotapaamisissa.

Ohjausryhmän toiminta: ohjausryhmä piti raportointijaksolla kaksi kokousta.

Viestintä: julkaistiin kirja verkoston pilottikaudesta. Verkoston jäsenalueille ja sidosjoukoille lähetettiin verkostokirjeet (2) ja yhdyshenkilöitä tiedotettiin aktiivisesti sähköpostein.

Lisäksi on osallistuttu KOKO:n ja KOKO-verkostojen tilaisuuksiin, KOKO-arviointiin ja verkostojen vaikuttavuutta käsitelleeseen pro gradu -tutkielmaan (Kaisa Granqvist, HY).

HANKKEEN KESKEISET TOTEUTETUT TOIMENPITEET:

- Julkaisu "Kaupunkiseutujen suunnittelu. Tulkintoja MAL-verkoston kentältä ja kentän laidalta 2010-2011".
- Pilottikaronkka 24.11.2011
- Teematyöpajat (lueteltu liitteessä)
- Strategisen MAL-suunnittelun koulutus 12.-13.10.2011
- Uuden toiminta-alustan ja rahoituksen valmistelun käynnistäminen, 12/2011
- Viestintä: verkostokirjeet, kirjan julkaisu
- Ohjausryhmän kokoukset
- Hankkeiden konsulttien kilpailutukset
- Ehdotukset yritys- ja kansalaisvuorovaikutushankkeiksi, Jani Hanhijärvi
- Yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamisen kriteerien laadinta

HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS

Alueet jatkoivat raportointikaudella aktiivista osallistumista verkoston tilaisuuksiin ja teematyöskentelyyn. Konkreettisten selvitysten suunnittelu ja käynnistäminen motivoi alueita, mutta ennen kaikkea yhteiset kokoontumiset ja kokemustenvaihdot seudullisesta MAL-toiminnasta nähtiin antoisiksi. Valtakunnalliset toimijat, ministeriöt ja Kuntaliitto, ovat olleet hyvin aktiivisia ja toiminnasta kiinnostuneita niin ohjausryhmässä kuin teemakouksissa, työpajoissa ja pilottikaronkassa. Hankkeiden ja muiden toimenpiteiden toteuttamiseen on ollut halukkaita kohdealueita. Useita laajempia toimenpiteitä on juuri käynnistynyt tai käynnistymässä, eli vaikuttavuus niiden osalta selviää myöhemmin.

KUVAUS HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA, VAIKUTUKSISTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN KANNALTA, TIETÖYHTEISKUNTAVAIKUTUKSISTA (täytetään loppuraportoinnin yhteydessä)

OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA (täytetään loppuraportoinnin yhteydessä)

HANKKEEN HYÖDYNTÄMINEN JATKOSSA, JATKOTOIMENPITEET JA TOTEUTUSVASTUU (loppuraportissa selvitys siitä, MITEN JA MILLÄ RESURSSILLA HANKKEESSA TUETTUA/ ALKUUN SAATUA TOIMINTAA ON TARKOITUS JATKAA)

Hanke päättyi KOKO-rahoitteisena vuoden 2011 loppuun. KOKO-kaudelta säästyneen myönnetyn rahoituksen käyttöön on anottu jatkoa vuodeksi 2012. Säästyneellä rahoituksella toteutetaan kaksi kilpailutettua toimenpidettä ja katetaan koordinoitukulut alkuvuoden 2012 osalta. Hankkeen loppuraportti laaditaan KOKO-rahoitteisen toiminnan päätyttyä.

Vuonna 2012 siirrytään uuteen rahoitusmalliin kiinnittyen kansalliseen kaupunkipolitiikkaan ja siitä vastaaviin ministeriöihin sekä jäsenseutujen rahoitusosuuteen. Verkoston isäntäorganisaationa jatkaa Tampereen kaupunkiseutu.

HANKKEESSA TUOTETTU MATERIAALI TOTEUTUSAIKANA²⁾ (CD-ROM-levyt, Internet-sivut, julkaisut, markkinointiesitteet tai muut esitteet, seminaariaineistot, videot jne.)

Tuotettu materiaali	Kustannus
Verkostotilaisuuksiin ja tilaisuuksista tuotettu sähköinen materiaali, koordinaatiotyönä	0
Hyvien käytäntöjen MALLipankki (sähköinen), kokoamista jatkettu koordinaatiotyönä	0
Kaupunkiseutujen suunnittelu -julkaisu, painettuna 500 kpl ja sähköisenä verkoston nettisivuilla	7930

1) *Hankkeen tuottamasta keskeisestä materiaalista on toimitettava aina yksi näytekappale Pirkanmaan liittoon hankkeen yhteyshenkilölle. Internet-sivujen osalta on ilmoitettava osoite.*

Hankkeessa ei ole tuotettu em. materiaaleja toteutusaikana

HANKKEEN MÄÄRÄLLISET TYÖPAIKKATULOKSET (H= HANKEHAKEMUKSESSA MAINITTU, T= TOTEUTUNUT), KPL-MÄÄRÄ (erillisellä liitteellä yksilöitävä y-tunnuksittain se yritys/ ne yritykset, joihin tässä ilmoitetut työpaikat ovat syntyneet)

	H	T
Uudet miestyöpaikat	0	0
Uudet naistyöpaikat	0	0
Uudet työpaikat yhteensä	0	0

HANKKEEN MUUT TULOKSET (erillisellä liitteellä yksilöitävä y-tunnuksittain uudet yritykset ja tuetut yritykset)

Indikaattori	H	T
Uusien yritysten lukumäärä	0	0

Naisyrittäjien lukumäärä	0	0
Tuettujen yritysten lukumäärä	0	0
Hankkeessa mukana olevien yritysten lukumäärä	0	0
Koulutettavien/koulutettujen määrä	0	0

KESKEISET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA

Raportointikaudella keskeisenä ongelmana oli lyhyellä varoitusajalla tehty KOKO:n lopettaminen. Lopettaminen johti kilpailutettujen ja aikataulutettujen toimenpiteiden lykkäämiseen seuraavalle vuodelle. Lisäksi neuvottelut verkoston uudeksi toiminta-alustaksi ja rahoitusmalliksi piti käynnistää ripeästi. Verkoston ohjausryhmän vankka tahto jatkaa verkostoa auttoi suuresti neuvottelujen edistämisessä. Verkoston TEM-yhteyshenkilön aktiivisuudella neuvoteltiin ministeriöiden ja Kuntaliiton kanssa. Verkoston jäsenalueille lähetettiin pyyntö ilmoittautua verkostoon ja ilmoittaa sitoutuminen rahoitukseen v. 2012.

Uusi rahoitus ja toiminta-alusta kansalliseen kaupunkipolitiikkaan kytkeytyneenä käynnistyy keväällä 2012.

Allekirjoitus/ allekirjoitukset*

Tampere, xx.2.2012

Paikka ja päiväys

Päivi Nurminen, seutujohtaja

Nimenselvennys ja asema organisaatiossa

Nimenselvennys ja asema organisaatiossa

Nimenselvennys ja asema organisaatiossa

Nimenselvennys ja asema organisaatiossa

Nimenselvennys ja asema organisaatiossa

Nimenselvennys ja asema organisaatiossa

Nimenselvennys ja asema organisaatiossa

Nimenselvennys ja asema organisaatiossa

Liitteet: kpl	MAL-tilaisuudet 1.7.-31.12.2011, ohjausryhmän kokoonpano 31.12.2011
--------------------------------	---

* Loppuraportti on toimitettava organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön/ henkilöiden allekirjoittamana. Yhteishankkeissa loppuraportti on oltava kaikkien osatoteuttajien allekirjoittama ellei toteuttajien keskinäisessä yhteishanketta koskevassa sopimuksessa toisin ole sovittu.