



MAL-verkosto, katsaus

14.2.2012

Maksatuksen hakeminen ajalta 1.7.-31.12.2011

- Haettava summa ajanjaksolta yhteensä 128 293 euroa.
- Kustannukset koko vuonna yhteensä 216 035 euroa, mikä on n. 60 000 euroa vähemmän kuin rahoituspäätöksen mukainen kustannusarvio. Näky ostopalvelukustannuksissa.
- Kilpailutettujen hankkeiden käynnistyminen siirtyi vuoden 2012 puolelle.
- Muissa menolajeissa kustannukset vastaavat arviota.
- Liitteet: http://www.mal-verkosto.fi/yleista/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
 - Maksatushakemus, kustannuserittely, väliraportti, verkostotilaisuudet, ohjausryhmän kokoonpano

KUSTANNUKSET	Rahoituspäätöksen mukainen kustannusarvio	Toteutuneet kustannukset ajalta: 1.7.-31.12.2011	Toteutunut yhteensä tähän mennessä 1.1.-31.12.2011
1. Henkilöstökustannukset	147 000,00	75 361,29	140 061,67
2. Ostopalvelut	78 000,00	24 520,00	29 801,29
3. Matkakulut	8 000,00	2 754,20	3 704,58
4. Kone- ja laitehankinnat	400,00	0,00	0,00
5. Vuokratkustannukset	9 000,00	5 541,96	9 871,28
6. Toimistokulut	12 470,00	6 434,71	8 987,88
7. Muut menot	23 700,00	13 680,67	23 607,91
8. Luontoissuoritukset	0,00	0,00	0,00
9. Toimintatulot	0,00	0,00	0,00
Maksatushakemuksessa esitettävät kokonaiskustannukset	278 570	128 293	216 035

Tilannekatsaus verkostoon: käynnissä olevat hankkeet, uusi toiminta-alusta, alustava budjetti

Käynnissä olevat hankkeet:

- Toteutetaan säästyneellä KOKO-rahalla
- RAJATON, toimintamalli kuntien yhteistyössä tehtävään yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon suunnitteluun ja toteutukseen, Airix Ympäristö + alihankkijat, 2-10/2012.
 - Joensuun seutu, Oulun seutu, Tampereen kaupunkiseutu
- Vyöhykesuunnitteluhanke, hajarakentamisen hallinta, Sito, 2-12/2012
 - Jyväskylän kaupunki, Pietarsaaren seutu, Tampereen kaupunkiseutu
- Hankkeiden esittelyseminaari seuraavan ohjausryhmäkokouksen yhteydessä, kesäkuu?

Valmistellut hankeaihiot syksyiltä 2011 (Jani Hanhijärvi):

- Yritysvuorovaikutuksen kehittäminen: vuorovaikutusprosessin toteuttaminen valituissa projekteissa. Osaksi rakennemallin toteuttamista. 2-3 kohdetta. Konsulttityö 15-20 000e?
- Kansalaisvuorovaikutuksen kehittäminen: sparrausryhmä seutujen prosessien tueksi. Verkoston kokoama/t asiantuntijaryhmä/t. Esim. osallistumis- ja viestintäsuunnitelman laadinta, vuorovaikutustyöpaja, seudullisen osallistumisprosessin suunnittelu, osallistumistulosten esittely päätöksentekijöille. Pienten kulujen toimintaa, ~6000 e.
- Kohdeseudut kartoitettu, mutta sovittaminen seutujen prosesseihin tarkastettava
- Toteuttaminen verkoston uudella rahoituksella?

Toiminta-alusta 2012-13

- Kansallinen kaupunkipolitiikka
 - TEM, kaupunkipolitiikan yt-ryhmä, suurkaupunkijaosto
 - YM, LVM, Kuntaliitto
 - 15 kaupunkiseutua
 - Jyväskylän seutu
 - Joensuun seutu
 - Kotkan-Haminan seutu
 - Kouvolan kaupunki uusi
 - Kuopion kaupunki uusi
 - Lahden seutu
 - Oulun seutu
 - Pietarsaaren seutu
 - Porin seutu
 - Salon seutu
 - Seinäjoen kaupunkiseutu
 - Tampereen kaupunkiseutu
 - Turun seutu
 - Vaasan seutu
 - Ylä-Savo uusi

Rahoitus 2012

- 15 kaupunkiseudulta saatu sitoutuminen rahoitukseen, á 6 000 euroa
- Neuvottelut kansallisten rahoittajien kanssa joulু-helmi
- Rahoitushakemukset lähetetty ministeriöihin ja Kuntaliittoon
- Haetut summat:


Työ- ja elinkeinoministeriö, kaupunkipolitiikka	60 000 euroa
Ympäristöministeriö	30 000 euroa
Liikenne- ja viestintäministeriö	30 000 euroa
Kuntaliitto	6 000 euroa
Kaupunkiseudut (15 seutua, á 6 000 euroa)	90 000 euroa
yhteensä	216 000 euroa

Alustava budjetti 1.3.-31.12.2012

	TA 2012 (1.3.- 31.12.2012)
MAL-verkosto	
Kansallinen rahoitus (TEM, YM, LVM, Kuntaliitto)	126 000
Kaupungit ja kaupunkiseudut	
6 000 euroa/ kaupunki tai seutu	90 000
Tulot yht.	216 000
Palkat ja palkkiot	85 000
Sivukulut	20 000
Henk.kulut yht.	105 000
Palvelujen ostot: matkat, tilaisuudet, konsulttipalvelut, julkaisukulut ym.	95 000
Vuokrat	8 000
Tarv., yms.	3 000
Kaluston hankinta	5 000
Menot yht.	216 000

Verkoston toimintatavat ja painopisteet 2012-13

2010-2011



Teemaryhmät:
Työpajat
Luennot
Ideointi
Hankeaihiot, -kokoukset

Verkostotapaamiset:
Teemojen kuulemiset
Hankkeiden kuulemiset
Verkottumiset

Ohjausryhmä:
Sisällönohjaus
Hankkeiden ja talouden seuranta
Ajankohtaiset keskustelut

Hankkeet, selvitykset ja kyselyt:
Verkoston, teemaryhmien toimenpiteinä
Konsultti-hankkeina

Koulutus:
Kentän tarpeet
Koulutustilaisuudet
Muut esitelmät ja työpajat

Tiedonlevitys:
Hyvät käytännöt
MALLipankki
Aineistojen koonti
www.mal-verkosto.fi

Verkoston toimintatavat ja painopisteet 2012-13

- Linjataan ohjausryhmässä, tarkennetaan verkostotapaamisissa ja seutukohtaisissa keskusteluissa

Painopisteet

Jatkuu:
Hajarakentaminen?
YKR+P+L?

MAL-
aiesopimus-
menettely?

Asumisen
seudullinen
kehittäminen?

?

Kaupunkipolitiikka
Kaupunkiseudut
Kuntarakenne
MALPE
Ilmasto
MRL

Toimintatavat

Neuvonta/sparraus
/työkalupakki

Asiantuntija-
työryhmät

Yhteiset hankkeet

?

Tuki seudullisille
valmistelu- ja
toteutuspros.

Koordinointi